

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ NHƠN**

Số: /UBND

V/v đơn đốc đẩy nhanh tiến độ
tiếp nhận xi măng để xây dựng
đường giao thông nông thôn
năm 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phổ Nhơn, ngày tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Ban phát triển các thôn: Phước Nhơn, Phước Lợi,
Nhơn Bích.

Thực hiện Công văn số 2585/UBND-QLĐT ngày 13/9/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về việc đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận xi măng, giải ngân kinh phí hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2024.

Đến thời điểm hiện tại có 3/5 thôn (ATĐ, Nhơn Bích, Tân Sơn) đã tiếp nhận xi măng và triển khai thi công các tuyến đường ngõ xóm theo cơ chế tỉnh hỗ trợ 100% xi măng, khối lượng xi măng đã tiếp nhận 248,4 tấn, còn lại 156,5 tấn tập trung ở hai thôn Phước Lợi và Phước Nhơn, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ xi măng theo chỉ đạo của cấp trên, Chủ tịch UBND xã yêu cầu Ban phát triển các thôn các thôn khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Sẵn sàng kho bãi tiếp nhận xi măng và phương án bảo quản xi măng (theo Công văn số 205/UBND ngày 19/7/2024 của UBND xã về triển khai tiếp nhận xi măng để xây dựng đường ngõ, xóm trong năm 2024).

- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện thi công các tuyến đường ngõ xóm đã đăng ký và được phê duyệt tại Quyết định 1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; thực hiện hoàn thành trong tháng 9/2024.

- Đối với các thôn có công trình điều chỉnh, bổ sung khi có Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền tiến hành tiếp nhận xi măng để tiếp tục triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện có gì phát sinh, vướng mắc Ban phát triển các thôn kịp thời phản ánh về UBND xã (qua công chức Địa chính, nông nghiệp - Xây dựng & Môi Trường) để được hướng dẫn.

Yêu cầu Ban phát triển các thôn khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- CC liên quan:
(TCKT, ĐCNNXD&MT; VPTK
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bảo Toàn